

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 6A

Ingeniería de software.

Sprint 3 – Desarrollo (MVP Funcional).

Docente: Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

Integrantes del equipo “Navitas Team”.

Jorge Humberto Esquivel Cuellar.

Jesús Javier Martínez Hernández.

Jesús Fernando Rodríguez Nava.

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.

Jesahias Fernando Juárez Palacios.

Objetivo: en este sprint se comenzará con la construcción para la solución de nuestro proyecto, se mostrará un sistema funcional, que deberá cumplir al menos con un flujo completo de trabajo, almacenar información en la base de datos, que las funciones del usuario funcionen y que pueda ser usada por un cliente real. Básicamente se creará la primera versión funcional del sistema de software.

Flujo implementado:

1. Como primera pantalla se encuentra el login donde el usuario inicia sesión introduciendo su usuario y contraseña.



Imagen 1. Login.

2. Una vez dentro del sistema, el paciente tiene dos opciones para agendar una cita, puede hacerlo mediante el menú en la sección de “Agendar cita” o desde el botón “+ Crear nueva cita”, cualquiera de las 2 opciones lo lleva al mismo apartado.




Imagen 2. Interfaz de usuario.

3. Donde tendrá que hacer clic en el botón “consultar horarios”.
4. Se mostrará una agenda con los días y las horas disponibles, tendrá que seleccionar el horario en el que se desea asistir, luego dar clic en el botón “confirmar cita” para que se termine de agendar.
5. Una vez terminada aparecerá una nueva pantalla con los detalles de la cita y un aviso de que serás notificado con un recordatorio en la fecha marcada. Al final veras un botón para ser redirigido devuelta al inicio de la página.

Actividades de cada integrante:

Analista (Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez):

- Definir reglas del sistema.
- Traducir requisitos en criterios claros.
- Validar que el sistema si cumple lo pedido.
- Evitar que agreguen funciones fuera del alcance.

Diseñador (Jorge Humberto Esquivel Cuellar):

- Construir formularios y definir la navegación.
- Convertir los prototipos en pantallas reales.
- Asegurar que el usuario si pueda recorrer el flujo.

Dev líder (Jesahias Fernando Juárez Palacios):

- Definir estructura del proyecto.
- Definir modularizarían.
- Implementar lógica central.
- Revisar pull requests.
- Aprobar integración a desarrollo.

QA/Tester (Jesús Javier Martínez Hernández):

- Probar el flujo principal y verificar errores.
- Compara esperado vs real.
- Documentar pruebas.

Coordinador (Jesús Fernando Rodríguez Nava):

- Organizar el sprint y asignar tareas con fechas.
- Mover las tarjetas del tablero.
- Detectar retrasos y actualizar bitácora.

Problemas encontrados:

El retraso de las actividades es notorio en cada rol, la única solución viable es brindar apoyo en las actividades entre el equipo y tratar de responder dudas.

Apoyo del equipo: El equipo se reúne en clases para aclarar dudas y tratar de responder preguntas relacionadas al sprint y las actividades. También hay comunicación entre los integrantes por medio de mensajes.

Evidencia de tablero:




Imagen 3. Tablero de Trello.




Imagen 4. Sub ramas en GitHub.

Cronograma de Actividades del Sprint 3:

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez (**Analista**)

Definir reglas del sistema. **Del 23/03/2026 al 27/03/2026.**

Traducir requisitos en criterios claros. **Del 17/04/2026 al 21/04/2026.**

Validar que el sistema si cumple lo pedido. **Del 18/04/2026 al 23/04/2026**

Evitar que agreguen funciones fuera del alcance. **Del 20/04/2026 al 23/04/2026**

Jorge Humberto Esquivel Cuellar (**Diseñador**)

Construir formularios y definir la navegación. **Del 14/04/2026 al 21/04/26.**

Convertir los prototipos en pantallas reales. **Del 13/04/2026 al 20/04/2026.**

Asegurar que el usuario si pueda recorrer el flujo. **Del 18/04/2026 al 21/04/2026.**

Jesahias Fernando Juárez Palacios (**Dev líder**)

Definir estructura del proyecto. **Del 20/03/2026 al 22/04/2026.**

Definir modularizarían. **No hay evidencia.**

Implementar lógica central. **No hay evidencia.**

Revisar pull requests. **No hay evidencia.**

Aprobar integración a desarrollo. **No hay evidencia.**

Jesús Javier Martínez Hernández (**QA/Tester**)

Probar el flujo principal y verificar errores. **Del 18/04/2026 al 22/04/2026.**

Compara esperado vs real. **Del 19/04/2026 al 23/04/2026**

Documentar pruebas. **Del**

Jesús Fernando Rodríguez Nava (**Coordinador**)

Organizar el sprint y asignar tareas con fechas. **Del 23/03/2026 al 24/03/2026.**

Mover las tarjetas del tablero. **Del 23/03/2026 al 23/04/2026.**

Detectar retrasos y actualizar bitácora. **Del 23/03/2026 al 23/04/2026.**

Conclusión: Este sprint comenzó con la construcción de nuestro MVP, la primera versión funcional de nuestro proyecto que permite al usuario navegar en el sistema, en este sprint nos enfocamos en hacer que como mínimo se pueda cumplir el flujo de navegación del usuario, donde se investigó y se puso a prueba el sistema, repasamos conocimientos previos de la materia como el manejo de la base de datos, crear la conexión, y se trato de brindar apoyo entre los integrantes.