

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 6A.

Ingeniería de software.

Sprint 1.

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

Integrantes del equipo “Los ángeles de Ruth”:

Jorge Humberto Esquivel Cuellar.

Jesús Javier Martínez Hernández.

Jesús Fernando Rodríguez Nava.

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.

Jesahias Fernando Juarez Palacios.

BITÁCORA — SPRINT 1 (ANÁLISIS)

Equipo: Los Ángeles de Ruth
Área del proyecto: servicio y atención a usuarios
Sprint: 1
Periodo: 9 – 19 de febrero

OBJETIVO DEL SPRINT

El objetivo es realizar una página web, con la finalidad de dar apoyo al sistema de citas médicas de un consultorio.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Un sistema óptimo que logré centralizar, omitir tiempos perdidos y que facilite el proceso de agendar citas

ROLES Y RESPONSABLES

Analista:	Jesús	Javier	Martínez	Hernández
Diseñador:	Jesús	Fernando	Rodríguez	Nava
Dev líder:	Jorge	Humberto	Esquivel	Cuellar
Tester:	Jonathan	Alfredo	Rodríguez	Ramírez
Coordinador:	Jesahias Fernando Juárez Palacios			

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Día; 16/02/2026 a 18/02/2026 \Describir el problema real Identificar la necesidad del cliente usuario final. Define requisitos \ quién participó; analista: Jesús Javier Martínez Hernández y Tester: Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.
2. Día; 16/02/2026 a 18/02/2026 \ Desarrollador: Crea un repositorio \ quién participó; Dev líder: Jorge Humberto Esquivel Cuellar y Tester: Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.
3. Día; 16/02/2026 a 18/02/2026 \ Darle claridad a la información proporcionada por el analista.\ quién participó; Diseñador: Jesús Fernando Rodríguez Nava y Tester: Jonathan Alfredo Rodríguez. Ramírez
4. Día; 16/02/2026 a 17/02/2026 \ Análisis de viabilidad técnica\ quién participó; Dev líder: Jorge Humberto Esquivel Cuellar y Tester: Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.
5. Día; 16/02/2026 a 17/02/2026 \Seguimiento al avance
Registra acuerdos en la bitácora \ quién participó; Coordinador: Jesahias Fernando Juárez Palacios y Tester: Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.
6. Día; 16/02/2026 a 19/02/2026 \Bitácora \ quién participó; Coordinador: Jesahias Fernando Juárez Palacios y Tester: Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.

7. Día; 13/02/2026 a 19/02/2026\ Crea el tablero \ quién participó; Coordinador: Jesahias Fernando Juárez Palacios y Tester: Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.
8. Día; 11/02/2026 a 19/02/2026\ Crea el tableroLista de observaciones Define criterios de validación y pruebas Verificar que el sistema cumpla con los requisitos \ quién participó; Tester: Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.
9. Día; 17/02/2026 a 19/02/2026\Seguimiento a actividades y tiempos \ quién participó; Coordinador: Jesahias Fernando Juárez Palacios y Tester: Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.
10. Día; 17/02/2026 a 18/02/2026 \ Hacer que el proyecto se entienda.\ quién participó; Diseñador: Jesús Fernando Rodríguez Nava y Tester: Jonathan Alfredo Rodríguez. Ramírez
11. Día; 16/02/2026 a 18/02/2026 \ Dar claridad al alcance y crear el flujo general.\ quién participó; Diseñador: Jesús Fernando Rodríguez Nava y Tester: Jonathan Alfredo Rodríguez. Ramírez
12. Día; 12/02/2026 a 13/02/2026 \ Transforma los requisitos en una estructura clara Define cómo se conectan las partes del sistema Apoya con diagramas y flujos Crear una estructura para el software. \ quién participó; Diseñador: Jesús Fernando Rodríguez Nava y Tester: Jonathan Alfredo Rodríguez. Ramírez

ACUERDOS DEL EQUIPO

- ★ La única plataforma será página web recursiva y adaptiva
- ★ Sera entregado el 18 todas las tareas para que puedan ser revisadas y corregidas en caso de ser necesario.
- ★ Mostrar una agenda con días y horas disponibles para citas médicas.
- ★ Registrar, editar y eliminar citas.
- ★ Confirmar, cancelar y reprogramar citas.
- ★ Enviar recordatorios automáticos a pacientes.

REFLEXIÓN DEL EQUIPO

Trabajar en este proyecto fue como armar un rompecabezas en equipo. Cada uno aportó desde su rol unos se enfocaron en el análisis, otros en el diseño, el desarrollo, las pruebas y la coordinación— y poco a poco fuimos construyendo una solución completa. Lo que realmente hizo la diferencia fue la comunicación constante: hablar, escuchar y ajustar nos permitió que las metas individuales se alinearan con un mismo propósito, el de crear una herramienta útil y efectiva.

EVIDENCIAS




Imagen del tablero en trello, con las actividades del equipo.




Imagen del repositorio creado en github y el README.